

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ	ปรับปรุงอาคาร ๒/๑ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๗.๑๙ (เจ็ดจุดหนึ่งเก้า) ของราคาที่ตั้งงบทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- รื้อถอน/ขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงผนัง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๗.๗๑ (สิบเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่ง) ของราคาที่ตั้งงบทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงผนัง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๒๕ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๔๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๘.๒๗ (สิบแปดจุดสองเจ็ด) ของราคาที่ตั้งงบทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๕๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานปรับปรุงพื้น แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๕๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ขำระร้อยละ ๑๖.๙๔ (สิบหกจุดเก้าสี่) ของราคาที่ต้องลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๗๕ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานปรับปรุงพื้น แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๖๐ %
- งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานติดตั้งครุภัณฑ์และระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ ขำระร้อยละ ๑๙.๓๖ (สิบเก้าจุดสามหก) ของราคาที่ต้องลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงผนัง แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงพื้น แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๕ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๗๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๒๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ ขำระร้อยละ ๒๐.๕๓ (ยี่สิบจุดห้าสาม) ของราคาที่ต้องลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๘๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชำนาญ	น้อยพิทักษ์		ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์	คงรัตน์ประเสริฐ		กรรมการ
๓. นางวันดี	พูนพจน์มาศ		กรรมการ
๔. นางวิภาวดี	โชติสีตานันท์		กรรมการและเลขานุการ