

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ**  
**การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน**

---

<b>โครงการ</b>	ปรับปรุงศูนย์กลางการเรียนรู้อัจฉริยะ ภาคอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน
<b>สถานที่</b>	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

---

**งวดที่ ๑** ชำระร้อยละ ๑๕.๒๖ (สิบห้าจุดสองหก) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (ยกเว้นงานทาสี)

- งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - งานปรับปรุง Office แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - งานปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์ แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - งานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - งานปรับปรุงห้องหัวหน้า สนง. แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๑ แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๒ แล้วเสร็จ ๘๐ %
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒** ชำระร้อยละ ๑๔.๗๒ (สิบสี่จุดเจ็ดสอง) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (ยกเว้นงานทาสี)

- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๓ แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๔ แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานปรับปรุงห้องสัมมนา แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานปรับปรุงห้องประชุม แล้วเสร็จ ๘๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓** ชำระร้อยละ ๒๗.๑๖ (ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งหก) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุง Office แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องหัวหน้า สนง. แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๑ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %

- งานปรับปรุงพื้นที่ หน้าห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐ %
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๕๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ขำระร้อยละ ๑๗.๖๘ (สิบเจ็ดจุดหกแปด) ของราคาที่ตั้งวงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๒ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๓ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ๔ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องสัมมนา แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องประชุม แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงพื้นที่ หน้าห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ ขำระร้อยละ ๒๕.๑๘ (ยี่สิบห้าจุดหนึ่งแปด) ของราคาที่ตั้งวงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางวันดี	พูนพจน์มาศ		ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์	คงรัตน์ประเสริฐ		กรรมการ
๓. นายชำนาญ	น้อยพิทักษ์		กรรมการ
๔.นางวิภาวดี	โชติสิตานันท์		กรรมการและเลขานุการ