

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งวดที่ ๑ ข้าราชการ ๑๗.๖๐ (สิบเจ็ดจุดหกศูนย์) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - งานขุดลอกสีเติม พร้อมซ่อมแซมรอยแตกร้าว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งฝ้า แล้วเสร็จ ๖๐ %
 - งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๕๐ %
 - งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ข้าราชการ ๓๑.๙๕ (สามสิบเอ็ดจุดเก้าห้า) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๕๐ %
 - งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ ๓๐ %
 - งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๖๐ %
 - งานติดตั้งฝ้า แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๕๐% สะสมรวม ๑๐๐%
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, แล้วเสร็จ ๗๐ %
 - งานปรับปรุงท่อน้ำ เสร็จ ๑๐๐ %
 - งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ข้าราชการ ๒๘.๙๕ (ยี่สิบแปดจุดเก้าห้า) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ ๗๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งรั้วด้านข้าง แล้วเสร็จ ๖๐ %
 - งานติดตั้งตัวหนังสือและโลโก้ มหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่...

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๑.๕๐ (ยี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งรั้วด้านข้าง แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- งานทุกหมวด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๑๗.๖๐ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๑.๙๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๘.๙๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๑.๕๐ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์ |  | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ |  | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี พูนพจน์มาศ |  | กรรมการ |
| ๔. นายดลภิลาก อัสวชัยสุวิกรม |  | กรรมการ |
| ๓. นางวิภาวดี โชติสีตานันท์ |  | กรรมการและเลขานุการ |