

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๑๗ อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน
สถานที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๘.๘๔ (แปดจุดแปดสี่) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งผนังกันห้อง แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๒๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน (สี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๕.๒๗ (สิบห้าจุดสองเจ็ด) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนัง, งานกรุผนัง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานติดตั้งผนังกันเสียง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๔๐ %
- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จ ๒๐ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐% สะสมรวม ๕๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน (แปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๓.๓๐ (ยี่สิบสามจุดสามศูนย์) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนัง, งานกรุผนัง แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๗๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๔๐ %
- งานติดตั้งพื้น, จบวัสดุพื้น แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บัวอิน แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๘๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔...

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๑๘.๖๒ (สิบแปดจุดหกสอง) ของราคาที่ยกกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานติดตั้งพื้น, จบวัสดุพื้น แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๖๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน (หนึ่งร้อยหกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๑๐.๒๘ (สิบจุดสองแปด) ของราคาที่ยกกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งพื้น, จบวัสดุพื้น แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จ ๘๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน (สองร้อยวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๒๓.๖๙ (ยี่สิบสามจุดหกแปด) ของราคาที่ยกกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งม่าน, ฟิล์มติดกระจก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งป้ายสแตนเลส, โลโก้ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- งานทุกหมวด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

- งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๘.๘๔ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๕.๒๗ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๓.๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๑๘.๖๒ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๑๐.๒๘ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๒๓.๖๙ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์


..... ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ


..... กรรมการ

๓. นางสาวเพียงเพ็ญ อภัยพัคตร์


..... กรรมการและเลขานุการ