

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ
สร้างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๐.๓๑๕ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
(และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๑.๒๕ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑.๑ งานประตูและรั้วชั่วคราว ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑.๒ งานป้ายโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๓ งานป้ายความปลอดภัย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑.๔ งานสำนักงานชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์ทั้งผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑.๕ งานรักษาความปลอดภัย และระบบความปลอดภัย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑.๖ ส่งเอกสารวิศวกร และสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้างระดับสามัญ พร้อมแผนงานก่อสร้างหลัก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๗ ส่งเอกสารบุคลากร และเครื่องจักร ประจำโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๘ ประกันภัยระหว่างการก่อสร้างตลอดระยะสัญญา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๙ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กรองรับพื้นชั้น ๔ พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๕๐%
- ๑.๑๐ ส่ง Shop drawing งานฝังบริเวณโครงการก่อสร้าง เช่น สำนักงานชั่วคราว ห้องประชุม โกดัง อื่นๆ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑.๑๑ ส่ง Shop drawing ที่ตรวจสอบและได้อนุมัติแล้ว ดังนี้
 - ส่ง Shop drawing งานระบบกำจัดปลวก งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น บันได Ramp ผนัง คสล. ชั้นล่าง Lift Core ชั้นล่าง - ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างถึงบ้ำบัด Lift Core ฐานราก - ชั้นล่าง งานเสาตอม่อ งานคานและผนังใต้ดิน ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง คสล. และ โครงสร้างเหล็ก ส่วนสระว่ายน้ำทั้งหมด ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนัง คสล. งาน Postension ชั้น ๑ Lift Core ชั้น ๑ - ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนัง คสล. งาน Postension ชั้น ๒ Lift Core ชั้น ๒ - ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนัง คสล. งาน Postension ชั้น ๓ Lift Core ชั้น ๓ - ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนังคสล. ชั้น ๔ Lift Core ชั้น ๔ - ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
 - ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนัง คสล. ชั้น ๕ , Lift Core ชั้น ๕ - ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

- ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนัง คสล. ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พื้น คาน บันได งานผนัง คสล. ถังน้ำ ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างเหล็ก ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างเหล็ก ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างเหล็ก ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างเหล็ก ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน งานฝังท่อใต้ดิน งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน งานฝังท่อใต้ดิน ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น ล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing Main ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบต่างๆ ตำแหน่ง Sleeve Opening พื้น ชั้น หลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

งวดที่ ๒ ขำระร้อยละ ๓.๑๕๔ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบ็ดล้งหน้าค้ันร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบ็ดล้งหน้า)

- ๒.๑ ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒.๒ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒.๓ งานเสา คสล. ชั้น ๓ - ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๔ งานคานพื้น คสล. ชั้น ๓ ส่วนกันสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๕ งานผนัง คสล. สระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๒.๖ งานบันได คสล. ST - ๓ ชั้น ๓ - ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๗ งานเสา คสล. ชั้น ๔ - ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ๒.๘ งานคาน คสล. ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๒.๙ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒.๑๐ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑๑ งานพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑๒ งาน Lift Core ชั้น ๔ - ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑๓ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๔ พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๓ ขำระร้อยละ ๑.๕๗๗ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบ็ดล้งหน้าค้ันร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบ็ดล้งหน้า)

- ๓.๑ ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๓.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานท่อน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๓.๓ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๓.๔ งานบันได คสล. ST - ๓ ชั้น ๔ - ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๓.๕ งานเสา คสล. ชั้น ๔ - ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๓.๖ งานเสา คสล. ชั้น ๕ - ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๓.๗ งานคาน คสล. ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๓.๘ งานผนัง คสล. สระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๓.๙ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กรองรับพื้นชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน

งวดที่ ๔ ขำระร้อยละ ๑.๕๗๗ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบ็ดล้งหน้าค้ันร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบ็ดล้งหน้า)

- ๔.๑ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๔.๒ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๔.๓ งานบันได คสล. ชั้น ๒ - ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๔.๔ งานบันได คสล. ชั้น ๓ - ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ๔.๕ งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๔.๖ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับพื้นรอบสระว่ายน้ำ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๔.๗ งานคานพื้น คสล. รอบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ๔.๘ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๔.๙ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๕๐%
- ๔.๑๐ งาน Lift Core ชั้น ๕ - ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๔.๑๑ งานโครงสร้าง Ramp แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๓.๗๘๕ ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๕.๑ ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๕.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานท่อน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๕.๓ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๕.๔ งานบันได คสล. ST - ๓ ชั้น ๕ - ชั้นลอย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๕.๕ งานเสา คสล. ชั้น ๕ - ชั้นลอย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๕.๖ งานคาน คสล. ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๕.๗ งานพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๕.๘ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๕.๙ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๕%
- ๕.๑๐ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๕.๑๑ งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๕.๑๒ งานบันได คสล. ชั้น ๓ - ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๕.๑๓ งานบันได คสล. ชั้น ๔ - ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๕.๑๔ งานคานพื้น คสล. รอบสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน

งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๔.๔๑๖ ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๖.๑ ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๖.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานท่อน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๖.๓ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๖.๔ งานบันได คสล. ST - ๓ ชั้นลอย - หลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๖.๕ งานเสา คสล. ชั้นลอย - ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๖.๖ งานคาน คสล. ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๖.๗ งานพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- ๖.๘ งาน Fabricate โครงสร้างเหล็กหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๖.๙ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๖.๑๐ งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๖.๑๑ งานบันได คสล. ชั้น ๔ - ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๖.๑๒ งานบันได คสล. ชั้น ๕ - ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๖.๑๓ งานระบบกันซึมสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๖.๑๔ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๖.๑๕ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กหลังคา พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๕๐%
- ๖.๑๖ งานก่ออิฐฉนวน ชั้นล่าง พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๖.๑๗ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๖.๑๘ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กรองรับพื้น ชั้น ๕ พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

งวดที่ ๗ ขำระร้อยละ ๔.๔๑๖ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๗.๑ ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๗.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานห้องน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๗.๓ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๗.๔ งานบันได คสล. ST - ๓ ชั้นห้องเครื่อง - หลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๗.๕ งานบันได คสล. ชั้น ๕ - ชั้นลอย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๗.๖ งานเสา คสล. ชั้นหลังคา - ชั้นห้องเครื่อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๗.๗ งานคาน คสล. ชั้นลอย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๗.๘ งานพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นลอย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๗.๙ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๗.๑๐ งานระบบกันซึมสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๗.๑๑ งานก่ออิฐฉนวน ชั้นล่าง พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๗.๑๒ งานก่ออิฐฉนวน ชั้น ๑ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๗.๑๓ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๗.๑๔ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน

งวดที่ ๘ ขำระร้อยละ ๔.๔๑๖ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๘.๑ ส่ง Shop drawing งานก่ออิฐและตั้งวงกบประตู งานประตู หน้าต่าง ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๘.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานห้องน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

- ๘.๓ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๘.๔ งานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๘.๕ งาน คสล. ชั้นลอย - ชั้นหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๘.๖ งานพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๘.๗ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๘.๘ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๘.๙ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๘.๑๐ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๘.๑๑ งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๑ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๘.๑๒ งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๒ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๘.๑๓ งานฉาบผนังภายใน ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๘.๑๔ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๘.๑๕ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๘.๑๖ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กหลังคา พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน

- งวดที่ ๙ ชำระร้อยละ ๔.๔๑๖ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)
- ๙.๑ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานวางระบายน้ำ งานตะแกรงระบายน้ำ งานระบบทั้งหมด สระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานห้องน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๓ ส่ง Shop drawing งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ บริเวณรอบอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๔ งานมุงหลังคา Metal Sheet ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๙.๕ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๖ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๙.๗ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๙.๘ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๙.๙ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๙.๑๐ งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๒ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๑๑ งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๓ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๙.๑๒ งานฉาบผนังภายใน ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๑๓ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๙.๑๔ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๙.๑๕ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๙.๑๖ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๙.๑๗ งานหมวดโครงสร้างอาคารหลักแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๙.๑๘ วัสดุ อุปกรณ์ลิฟท์ เข้าหน่วยงาน ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕%

๙.๑๙ ส่งรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็กบริเวณ Support พร้อมวิศวกรรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ ชำระร้อยละ ๔.๔๑๖ ของราคาที่ตั้งวงเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

๑๐.๑ ส่ง Shop drawing ฉาบปูน และงานตกแต่งผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๔ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๒ ส่ง Shop drawing งานปูกระเบื้อง งานห้องน้ำ งานฝ้าเพดาน งานพื้น ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๓ ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างถนน และงานโครงสร้างต่างๆ บริเวณรอบอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๔ งานมุงหลังคา Metal Sheet ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๕ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๖ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%

๑๐.๗ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%

๑๐.๘ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

๑๐.๙ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%

๑๐.๑๐ งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๓ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๑๑ งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๔ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%

๑๐.๑๒ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๑๓ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%

๑๐.๑๔ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๐.๑๕ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%

๑๐.๑๖ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%

๑๐.๑๗ วัสดุ อุปกรณ์ลิฟท์ เข้าหน่วยงาน ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

๑๐.๑๘ งานระบบกันซึมหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๐.๑๙ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

๑๐.๒๐ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%

๑๐.๒๑ งานฝ้าเพดานชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน

งวดที่ ๑๑ ชำระร้อยละ ๔.๗๓๑ ของราคาที่ตั้งวงเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

๑๑.๑ ส่ง Shop drawing ฉาบปูน และงานตกแต่งผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๑.๒ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเตล็ด ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๑.๓ ส่ง Shop drawing งานปฏิมากรรมพร้อม Specifications ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๑.๔ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๑.๕ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%

- ๑๑.๖ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๑.๗ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๑.๘ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๑.๙ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้น ๔ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๑.๑๐ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้น ๕ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๑๑.๑๑ ส่งเอกสาร วิศวกรโยธา ระดับวุฒิ รับรองสีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๑.๑๒ งานหลังคา Canopy ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๗๕%
- ๑๑.๑๓ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๑.๑๔ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๑.๑๕ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๑.๑๖ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๑.๑๗ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๑.๑๘ วัสดุ อุปกรณ์ลิฟท์ เข้าหน่วยงาน ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๑.๑๙ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๑.๒๐ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๑.๒๑ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๑.๒๒ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๑.๒๓ งานฝ้าเพดาน ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๑.๒๔ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๑.๒๕ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๑.๒๖ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๑.๒๗ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๑.๒๘ งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน

งวดที่ ๑๒ ขำระร้อยละ ๔.๗๓๑ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑๒.๑ ส่ง Shop drawing ฉาบปูน และงานตกแต่งผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๒ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเตล็ด ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๓ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๔ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๒.๕ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๒.๖ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๒.๗ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๒.๘ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้น ๕ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๙ งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็กทั้งหมด ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๑๐ งานหลังคา Canopy ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๑๑ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%

- ๑๒.๑๒ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้นลอย พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๑๒.๑๓ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๑๔ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๒.๑๕ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๒.๑๖ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๑๗ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๒.๑๘ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๒.๑๙ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๒.๒๐ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๒๑ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๒.๒๒ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๒.๒๓ งานฝ้าเพดาน ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๒๔ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๒.๒๕ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๒.๒๖ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๒.๒๗ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๒.๒๘ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๒.๒๙ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๒.๓๐ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๒.๓๑ งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน

งวดที่ ๑๓ ชำระร้อยละ ๔.๗๓๑ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑๓.๑ ส่ง Shop drawing ฉาบปูน และงานตกแต่งผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๒ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเตล็ด ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๓ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๔ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๓.๕ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๓.๖ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๗ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๘ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๓.๙ งานก่ออิฐฉาบผนัง ชั้นลอย พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๓.๑๐ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๑๓.๑๑ งานประติมากรรม ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๓.๑๒ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๑๓ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๑๔ งานฉาบผนังภายใน ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%

- ๑๓.๑๕ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๑๖ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๑๗ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๓.๑๘ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๑๙ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๒๐ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๓.๒๑ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๓.๒๒ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๒๓ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๓.๒๔ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๒๕ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๓.๒๖ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๓.๒๗ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๓.๒๘ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๒๙ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๓๐ งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๓.๓๑ งานตกแต่งบันได ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๓.๓๒ งานทาสี ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๓.๓๓ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน

งวดที่ ๑๔ ชำระร้อยละ ๔.๗๓๑ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

(และหักเบ็ดเสร็จหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบ็ดเสร็จหน้า)

- ๑๔.๑ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเสร็จ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๒ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๔.๓ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๔.๔ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๔.๕ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๔.๖ งานก่ออิฐผนัง ชั้นลอย ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๗ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๔.๘ งานระบบกันซึมหลังคาและหลังคาห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๔.๙ งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๑๐ งานฉาบผนังภายใน ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๑๑ งานฉาบผนังภายใน ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕%
- ๑๔.๑๒ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๑๓ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ๑๔.๑๔ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๔.๑๕ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๔.๑๖ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๑๗ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๔.๑๘ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๔.๑๙ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๒๐ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๔.๒๑ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๔.๒๒ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๒๓ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๔.๒๔ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๔.๒๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๒๖ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๔.๒๗ งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐%
- ๑๔.๒๘ งานตกแต่งบันได ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐%
- ๑๔.๒๙ งานฉาบผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๓๐ งานทาสีภายใน ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๓๑ งานทาสีภายใน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๔.๓๒ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๔.๓๓ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน

งวดที่ ๑๕ ชำระร้อยละ ๔.๗๓๑ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบ็ดเสร็จหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบ็ดเสร็จหน้า)

- ๑๕.๑ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเสร็จ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๒ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๓ งานวางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๔ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๕ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๗๕%
- ๑๕.๖ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ๑๕.๗ งานประติมากรรม ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๕.๘ งานระบบกันซึมหลังคาและหลังคาห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๙ งานฉาบผนังภายใน ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๑๐ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๑๑ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๕.๑๒ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%

- ๑๕.๑๓ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๕.๑๔ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๑๕ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๕.๑๖ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๕.๑๗ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๕.๑๘ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๕.๑๙ งานฝ้าเพดาน ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๕.๒๐ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๒๑ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๕.๒๒ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๕.๒๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๕.๒๔ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๕.๒๕ งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๕%
- ๑๕.๒๖ งานตกแต่งบันได ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๒๗ งานฉาบผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๒๘ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๕.๒๙ งานทาสีภายใน ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๓๐ งานทาสีภายใน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๕.๓๑ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๕.๓๒ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๐ วัน

งวดที่ ๑๖ ขำระร้อยละ ๕.๐๔๗ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑๖.๑ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเตล็ด ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๒ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๖.๓ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้นลอยและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๖.๔ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๑๖.๕ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๖ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๖.๗ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๖.๘ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๙ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๖.๑๐ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นหลังคาและห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๖.๑๑ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๑๒ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

- ๑๖.๑๓ งานฝ้าเพดาน ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๖.๑๔ งานฝ้าเพดาน ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๖.๑๕ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๑๖ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๖.๑๗ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๖.๑๘ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๑๙ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๖.๒๐ งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๖.๒๑ งานตกแต่งบันได ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๒๒ งานฉาบผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๒๓ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๒๔ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๖.๒๕ งานทาสีภายใน ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๒๖ งานทาสีภายใน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๖.๒๗ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๖.๒๘ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน

งวดที่ ๑๗ ชำระร้อยละ ๕.๐๔๗ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑๗.๑ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเตล็ด ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๒ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ชั้นลอยและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๗.๓ งานปูกระเบื้องผนัง ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๔ งานติดตั้งระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๕ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๖ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๗.๗ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๗.๘ งานติดตั้ง Car Stopper ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๗.๙ งานฝ้าเพดาน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๑๐ งานฝ้าเพดาน ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๗.๑๑ งานฝ้าเพดาน ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๗.๑๒ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๑๓ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๗.๑๔ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๗.๑๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๑๖ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ๑๗.๑๗ งานปุกระเบื้องสระว่ายน้ำ และเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๑๘ งานฉาบผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๑๙ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๒๐ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๗.๒๑ งานทาสีภายใน ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๒๒ งานทาสีภายใน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๗.๒๓ งานตกแต่งบันได ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๒๔ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๓ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๗.๒๕ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน

งวดที่ ๑๘ ขำระร้อยละ ๕.๓๖๒ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑๘.๑ ส่ง Shop drawing งานตกแต่งบันได พื้น งานเบ็ดเตล็ด ชั้นลอยและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๒ งานทดสอบระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ๑๘.๓ งานปุกระเบื้องพื้น ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๔ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๘.๕ งานติดตั้ง Car Stopper ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๖ งานทาสีตีเส้นจราจร ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๘.๗ งานฝ้าเพดาน ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๘ งานฝ้าเพดาน ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๘.๙ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๑๐ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๘.๑๑ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๘.๑๒ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๑๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๑๘.๑๔ งานทดสอบเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๘.๑๕ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๒ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๑๖ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๘.๑๗ งานทาสีภายใน ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๑๘ งานทาสีภายใน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๘.๑๙ งานตกแต่งบันได ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๘.๒๐ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๑๘.๒๑ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน

งวดที่ ๑๙ ชำระร้อยละ ๕.๓๖๒ ของราคาที่ตั้งวงเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๑๙.๑ งานทดสอบระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ๑๙.๒ งานฝ้าเพดาน ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๙.๓ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นลอย ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๔ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๙.๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๖ งานทดสอบเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๑๙.๗ งานตกแต่ง และทาสี ผนังภายนอกอาคาร รูปด้าน ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๘ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑๙.๙ งานประติมากรรม ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๑๙.๑๐ งานทาสีตีเส้นจราจร ชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๑๑ งานทาสีภายใน ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๑๒ งานทาสีภายใน ชั้นลอยและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ๑๙.๑๓ งานตกแต่งบันได ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๑๔ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๑๙.๑๕ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นลอยและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน

งวดที่ ๒๐ ชำระร้อยละ ๕.๓๖๒ ของราคาที่ตั้งวงเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (และหักเบิกล่วงหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า)

- ๒๐.๑ ส่ง Asbuild Dwg. งานโครงสร้างทั้งหมด ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๒ ส่ง Asbuild Dwg. งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ชั้น ล่าง - ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๓ งาน Aluminium Composite ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๔ งานติดตั้งยกกันกระแทกมุมเสาชั้นล่าง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๕ งานทดสอบระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๒๐.๖ งานฝ้าเพดาน ทั้งอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๗ งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นหลังคาและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๘ งานทดสอบเดินระบบสระว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๒๐.๙ งานทาสีภายใน ชั้นลอยและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%
- ๒๐.๑๐ งานตกแต่งบันได ชั้นลอยและชั้นห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๐.๑๑ งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม Switch & Plug ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นลอยและชั้น
ห้องเครื่อง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๐.๑๒ งานระบบท่อระบายน้ำรอบอาคาร งานระบบไฟฟ้ารอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร
ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน

งวดที่ ๒๑ ชำระร้อยละ ๕.๓๖๒ ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
(และหักเบ็ดเสร็จหน้าคืนร้อยละ ๔.๖๖ ของยอดเงินเบ็ดเสร็จหน้า)

๒๑.๑ ส่ง Asbuild Dwg. งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ชั้น ๒ - ชั้น ๔ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๑.๒ งานทดสอบระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๗๕%

๒๑.๓ งานประติมากรรม ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๑.๔ ส่งรายงานทดสอบทุกระบบ ชั้นล่าง - ชั้น ๓ พร้อมวิศวกรระดับสามัญไฟฟ้า และสามัญเครื่องกลลง
นามรับรอง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๑.๕ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด พร้อมติดตั้ง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%

๒๑.๖ งานทดสอบเดินระบบสรวายน้ำและตรวจสอบการรั่วซึม ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๑.๗ งานระบบท่อระบายน้ำรอบอาคาร งานระบบไฟฟ้ารอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร
ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%

๒๑.๘ งานถนน และงานเบ็ดเสร็จตกรอบนอกอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐%

๒๑.๙ งานป้ายบอกชื่อชั้นและรายละเอียด ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน

งวดที่ ๒๒ ชำระร้อยละ ๕.๓๖๒ ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
(และหักเบ็ดเสร็จหน้าคืนร้อยละ ๕.๕๕ ของยอดเงินเบ็ดเสร็จหน้า)

๒๒.๑ ส่ง Asbuild Dwg. งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ชั้น ๕ - ชั้นหลังคา ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๒.๒ งานทดสอบระบบลิฟท์ ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๒.๓ ส่งรายงานทดสอบทุกระบบ ชั้น ๔ - ชั้นหลังคา พร้อมวิศวกรระดับสามัญไฟฟ้า และสามัญเครื่องกลลง
นามรับรอง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๒.๔ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด พร้อมติดตั้ง ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐%

๒๒.๕ งานระบบท่อระบายน้ำรอบอาคาร งานระบบไฟฟ้ารอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร
ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๒.๖ งานทาสีดีเส้นจรรยารอบนอกอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%

๒๒.๗ งานถนน และงานเบ็ดเสร็จตกรอบนอกอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐%

๒๒.๘ งานป้ายบอกชื่อชั้นและรายละเอียด ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

๒๒.๙ งานป้ายอาคาร ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน

งวดที่ ๒๓ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ ๖.๙๕๓ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๓.๑ ส่ง Asbuild Dwg. งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมด ขนาด A๐ พร้อม DVD file Autocad จำนวน ๓ ชุด พร้อมวิศวกรระดับวุฒิลงนามรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๓.๒ ส่งรายงานทดสอบทุกระบบทั้งอาคาร พร้อมวิศวกร ระดับสามัญไฟฟ้า และสามัญเครื่องกลลงนามรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๓.๓ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๓.๔ ส่งรายงานทดสอบทุกระบบรอบอาคาร พร้อมวิศวกรระดับสามัญไฟฟ้า และสามัญเครื่องกลลงนามรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๓.๕ งานทาสีตีเส้นจราจรทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๓.๖ งานถนน และงานเบ็ดเตล็ดรอบนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๓.๗ งานก่อสร้างอาคารทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน ๖๕๐ วัน)

ลงชื่อ.....

(นายชินนทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑