

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ๖, ๙, ๑๗  
สร้างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ.....๐.๑..... ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ล้อมรั้วชั่วคราว ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕๕% ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายความปลอดภัย ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๖๐% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน..๑๐...วัน

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ.....๐.๓.....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานล้อมรั้วชั่วคราว ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานล้อมรั้วชั่วคราว ชั้น ๖, ๙ แล้วเสร็จ ๖๐% งานติดตั้งป้ายโครงการ งานติดตั้งป้ายความปลอดภัย ชั้น ๑๗, ๙, ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเอกสารวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล (น.๔) ระดับสามัญวิศวกรเป็นอย่างดีแล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเอกสารวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า และเครื่องกล (น.๔) ระดับภาคีวิศวกรเป็น อย่างต่ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการ ชั้น ๖, ๙ แล้วเสร็จ ๓๐% ส่งแผนงานหลักโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งวัสดุอนุมัติแล้วเสร็จ ๑๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๒๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๒๐% ให้แล้วเสร็จภายใน....๒๐...วัน

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ.....๑.๐....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานล้อมรั้วชั่วคราว ชั้น ๖, ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการ ชั้น ๖, ๙ แล้วเสร็จ ๙๐% ส่งวัสดุอนุมัติ แล้วเสร็จ ๓๕% ส่ง Shop DWG. งานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๕๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๒๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๒๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๕% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓% งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓% ให้แล้วเสร็จภายใน...๕๕...วัน

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ...๒.๖.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบวัสดุ และครุภัณฑ์ ที่เรือไม่ใช้ คั้นแก่ทางมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร รับรองการคืน แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทูบรีโอในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการ ชั้น ๖, ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งวัสดุ อนุมัติ แล้วเสร็จ ๗๐% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบ ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบ ดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบ ปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๒๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๑๗ แล้ว เสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๒๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓๕% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกั้นผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๖๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกั้นผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐% งาน ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๔๕% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๕% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๕% งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓๕% งานทาสี ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๓% ให้แล้วเสร็จภายใน ...๗๕.....วัน

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ...๕.๐.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งวัสดุอนุมัติ แล้วเสร็จ ๙๐% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้ว เสร็จ ๙๕% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๕๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบไฟฟ้า ระบบ ไฟฟ้าสื่อสาร เดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบ ดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานระบบ ปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๒๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกั้นผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกั้นผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๕๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกั้นผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕% งาน

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบอัคคีภัย ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบอัคคีภัย ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๒๕% งานระบบอัคคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๒๕% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๕% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๒๕% งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓๕% งานทาสี ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานทาสี ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๙๐.....วัน

งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ.....๑๑.....ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งวัสดุอนุมัติ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๕๐% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕% ส่ง Shop DWG. งานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ระบบทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop DWG. งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน Furniture และงานโครงสร้าง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๗๕% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๒๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบอัคคีภัย ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบอัคคีภัย ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบอัคคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๒๐% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๕% งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๕% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๘๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐% งานทาสี ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสี ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๖๕% งานทาสี ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๕๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕% งานกันซึม ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๑๐.....วัน

งวดที่ ๗ ชำระร้อยละ.....๑๒.....ของราคาที่ยกกลางทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อม อุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๕% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๔๕% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๖๕% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๖๕% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕๐% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานประตู หน้าต่าง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๔๕% งานทาสี ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทาสี ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสี ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๕% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๔๕% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕% งานกันซึม ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๗๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๓๕.....วัน

งวดที่ ๘ ชำระร้อยละ.....๑๒.....ของราคาที่ยกกลางทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานเดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๗๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๖๕% งานระบบ ปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๗๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบออคคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๕๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานทาสี ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทาสี ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๗๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๕๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๕% งานกันซึม ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๙๐% งานกันซึม ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๐% งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๕% ให้แล้วเสร็จภายใน..... ๑๖๐.....วัน

งวดที่ ๙ ชำระร้อยละ.....๑๒.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๖๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๕% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๐% งานระบบอ็คคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๕% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๕% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๐% งานทาสี ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๕% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๙๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๓๐% งานกันซึม ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานกันซึม ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๖๐% งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๗๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๘๐.....วัน

งวดที่ ๑๐ ชำระร้อยละ.....๑๔.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๕% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบอ็คคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสี ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๙% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๑๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๖๕% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๓๐% งานกันซึม ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๙๐% งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๒๐๐.....วัน

งวดที่ ๑๑ ชำระร้อยละ.....๑๕.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้ง ดวงโคมไฟแสงสว่าง switch & Plug พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโครงผนัง งานผนังเบา งานกันผนัง งานผนัง และงานตกแต่งผนังทั้งหมด ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบอ็คคีภัย ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบ Network & CCTV ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทาสี ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานพื้น และงานตกแต่งพื้น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๖๕% งานกันซึม ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๒๒๐.....วัน

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ.....๑๕.....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานปรับปรุงก่อสร้าง ชั้น ๑๗, ๙, ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน Furniture และครุภัณฑ์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทดสอบระบบทั้งหมด อย่างน้อย ๔๘ ชม.ต่อเนื่อง ส่งรายงานการทดสอบพร้อม วิศวกรระดับสามัญ (ไฟฟ้า/เครื่องกล) ลงนามรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) พร้อม DVD File AutoCAD จำนวน ๓ ชุด ได้มาตราส่วน พร้อมวิศวกรควบคุมงาน (น.๔) ลงนามรับรอง ทำความสะอาดพื้นที่พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แล้วเสร็จ ๑๐๐% เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างให้แล้ว ๑๐๐% เสร็จภายใน.....๒๔๐.....วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน ๒๔๐ วัน)

ลงชื่อ.....

(นายชินนทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒