

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ค่าร้อยละ ๕.๖๐ (ห้าจุดหกศูนย์) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๑๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๕ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ค่าร้อยละ ๑๒.๑๒ (สิบสองจุดหนึ่งสอง) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๔๐ %
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๓๐ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๔๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๕ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ค่าร้อยละ ๑๒.๑๒ (สิบสองจุดหนึ่งสอง) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๕๐ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๒๕ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ค่าร้อยละ ๑๓.๐๖ (สิบสามจุดศูนย์หก) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๓๕ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๑๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๘.๕๑ (แปดจุดห้าหนึ่ง) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๗๕ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๕๕ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๑๐ % สะสมรวม ๒๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดสร้าง (Built In) ๓๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๑๑.๑๑ (สิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๓๐ % สะสมรวม ๕๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดสร้าง (Built In) ๓๐ % สะสมรวม ๖๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ ชำระร้อยละ ๘.๘๘ (แปดจุดเก้าเก้า) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๘๕ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๙๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๓๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดสร้าง (Built In) ๓๐ % สะสมรวม ๙๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ ๒๘.๔๘ (ยี่สิบแปดจุดสี่เก้า) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดสร้าง (Built In) ๑๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ , เก็บทำความสะอาด , ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภา



.....

ประธานกรรมการ


๒. ผศ. วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ



.....

กรรมการ

๓. นางสุวีรัตน์ ดิษฐประเสริฐ



.....

กรรมการและเลขานุการ