

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการ อาคาร ๔๘ ชั้น ๘ , ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ รวมงานเพดาน และผนัง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ขำระร้อยละ ๑๖.๐๐ ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๕ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ขำระร้อยละ ๒๕.๐๖ ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๕๐ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๓๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ขำระร้อยละ ๒๕.๒๖ ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๗๕ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๖๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๖๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๔๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ขำระร้อยละ ๓๓.๖๘ ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๖๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ป้ายชื่อและบอร์ดประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ , เก็บทำความสะอาด , ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- ส่งแบบ As Built Drawing
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภา

.....


ประธานกรรมการ

๒. ผศ.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ

.....


กรรมการ

๓. นางสุรรัตน์ ดิษฐ์ประเสริฐ

.....


กรรมการและเลขานุการ

